FEAP - CARTA GANTT

Id	Nombre de tarea	Duración
1	**IMPLANTANCION Y PUESA EN MARCHA**	**29 días**
2	**IMPLANTACION**	**12 días**
3	**INSTALACION EN SERVIDOR**	**10 días**
4	SOLICITUD DE ESPECIO EN SERVIDOR	4 días
5	SOLICITUD DE DIRECCION	4 días
6	INSTALACION DE SISTEMA	4 días
7	PRUEBA DE INSTALACION DE SISTEMA	2 días
8	**CONFIGURACION**	**2 días**
9	HABILTACION DE ACCESO EN EQUIPO CLIEN	2 días
10	PRUEBAS EN EQUIPO CLIENTE	2 días
11	**PUESTA EN MARCHA**	**17 días**
12	**CAPACITACION**	**3 días**
13	USUARIOS	2 días
14	ADMINISTRADORES	3 días
15	**MARCHA BLANCA**	**14 días**
16	DETECCION DE FALLOS O ERRORES	7 días
17	REPARACION DE FALLOS O ERRORES	7 días
18	DETECCION DE NUEVOS REQUISITOS	7 días
19	IMPLEMENTACION DE NUEVOS REQUISITOS	7 días
20	**LIBERACION FINAL DEL SISTEMA**	**2 días**
21	REVISION FINAL DEL SISTEMA	2 días